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2019年政府实事工程完成情况简要说明

2019年，全市安排的22项政府实事工程已全部启动，其中15项工程全部完成，7项跨年度工程项目正在顺利推进。

一、教育基础设施扩容提升工程。由市教育局负责，主要任务是沙溪实验中学改扩建工程，建筑面积1.34万平方米，扩4轨12班，增加学位600个；浏家港中学改建工程，建筑面积4836平方米；城四小扩建工程，建筑面积1.3万平方米，扩4轨24班，新增学位1080个。目前，沙溪实验中学改扩建工程试桩检测已完成，篮球场、老宿舍楼基础破碎和场地平整已完成；浏家港中学改建工程完成主体结构验收；城四小扩建工程完成施工许可证办理。

二、“爱心暑托班”工程。由团市委负责，主要任务是优化调整站点16个，进一步优化管理流程、深化课程配置、强化人员队伍结构，链接社会组织、机关单位、企业等资源，打造“爱心暑托班”服务管理样板。目前，工程已完成，两期共服务学员人数1008人，课程服务时间2880小时。

三、书香娄城—图书馆服务提升工程。由市文体广旅局负责，主要任务是在图书馆建设生活阅读主题馆、数字阅读体验馆，新建2个24小时图书馆及1个自助借还服务点。目前，图书馆四楼生活阅读主题馆建设完成，二楼数字阅读体验馆正式对外开放；2个24小时自助图书馆正式对外开放；党群服务中心自助借还服务点正常提供服务。

四、医疗卫生信息系统升级工程。由市卫健委负责，主要任务是对全市二级医院及二级医院建设单位、卫生院和社区卫生服务中心医院信息系统升级、数据接口对接、社区卫生服务信息系统（居民电子健康档案）升级等。目前，二级医院及二级医院建设单位信息系统升级项目中临床路径管理、不良事件院内上报、检验危急值提醒、护理文书、分诊叫号系统升级完成；社区卫生服务中心信息系统升级项目完成；新版社区卫生服务信息系统已上线，实现家庭医生网上签约、老年体检自动录入健康档案等功能；医院信息系统与国家网络直报系统对接项目基本完成，妇幼信息系统已在妇幼保健计划生育服务中心和浏河人民医院上线试用；医疗卫生信息系统升级项目一阶段验收完成。

五、基层医疗卫生机构提档升级工程。由市卫健委负责，主要任务是对科教新城、陆渡、岳王、直塘、归庄、新塘、金浪、浏家港、牌楼、王秀、新湖等11家社区卫生服务中心实施新改扩建。目前，科教新城项目完成建设任务，待验收；岳王项目完成验收；直塘项目正在场地平整和桩基工程；归庄项目正在桩基工程；金浪和王秀项目开工建设。

六、创业服务提质工程。由市人社局负责，主要任务是搭建“3+1”创业服务平台，打通线上线下服务；加强载体建设，创建具有特色和品牌的创业孵化基地；丰富创业活动，为各类重点群体提供个性化、特色化、品牌化的精准创业帮扶。目前，线下实现创业服务平台镇村全覆盖，线上实现政策宣传、业务办理、信息查询等功能网上办、掌上办；沙溪生物医药类创业孵化基地投入运营，健雄学院大学生文创类创业孵化基地建设完成，双凤镇农业电商创业孵化基地成功申报苏州市创业孵化示范基地；共开展政策类创业培训442人次，开展“三联”创业大赛、创新创业训练营等活动，打造“娄城创讲堂”活动品牌，成功推荐6个省级大学生优秀项目。

七、构建和谐劳动关系强基工程。由市人社局负责，主要任务是推进治欠保支三年行动计划，建立专业性劳动争议调解组织体系，推广劳动关系和谐企业和工业园区评价指标，完善和谐劳动关系机制，优化仲裁机构布局，引进政府购买服务，深化网格化管理。目前，已调整治欠保支联席会议成员，实施月度分析例会制度并规范应急处置预案，共检查项目115个，涉及农民工15587人，主动巡查企业886家，覆盖职工13.7万人，实现专项检查日常化、权益保障多元化、惩戒处罚协同化；新增33家苏州市劳动关系和谐企业；区镇基层劳动争议调解组织实现全覆盖，创建企业调解组织98家；新设城厢、浏河、璜泾、双凤4个基层巡回庭，实现区镇巡回庭全覆盖，7个基层仲裁庭共立案受理案件1323件、独立承办案件419件；通过公开招标与4家律师事务所签约合作，在中标辖区内开展劳务用工法律法规宣传活动；小微企业人事代理业务，实现免费代理810家，代办社保业务7864笔，走访企业574家。

八、村（社区）远程公共法律服务（人民调解）系统全覆盖工程。由市司法局负责，主要任务是通过现代信息技术手段，实现远程司法调解村村通，在社区基层建立远程法律服务、矛盾调解、法治宣传三位一体的司法工作新模式。目前，市镇村三级视频调解系统已安装完成；调解系统培训工作已开展。
九、社会救助体系完善工程。由市民政局负责，主要任务是建立社会救助中心，开发社会救助综合管理服务平台，建立标准化救助行政文书，制定支出型贫困家庭救助办法。目前，低收入家庭帮扶中心建成并正常运行；社会救助综合服务管理平台上线试运行稳定，验收合格；标准化救助行政文书制定完成，已下发各区镇及村（社区）使用；《太仓市支出型困难家庭救助基金使用办法》已制定，“太仓市支出型困难家庭救助基金”成立。

十、养老服务提质增效工程。由市民政局负责，主要任务是推进乡镇养老机构建设，建设护理型床位110张，新增日间照料中心、助餐点10个，建设养老服务综合体2家、助浴点2家，实施20户困难老人家庭无障碍设施改造。目前，璜泾养老机构建成投用；科教新城、双凤养老机构基本建成；城厢养老机构建筑方招标中；护理床位改造完成；10家日间照料中心建成并运营；2家养老综合体、2家助浴点建设完成；困难老人家庭无障碍设施改造已完成。

十一、城乡公交一体化发展提升工程。由市交运局负责，主要任务是新增更新公交车20辆，新建智能公交候车亭40个、电子站牌50个，优化调整医院学校周边、镇村公交、政企通勤定制班线等各类线路20条。目前，20辆公交车已全部交付公交公司并投放；完成全部亭体（站牌）的制作安装；优化调整（含新增）22条线路的走向、站点设置或班次，其中新增沪太毗邻区域间对接公交线路3条。

十二、“四好农村路”暨基础设施均等化民生工程。由市交运局负责，主要任务是新改建璜泾建王线、草王线等市级骨架农路16.8公里（含沿线绿化），新改建城厢张河泾路、沙溪归何线等镇级连接性农路12.1公里。目前，市级骨架农路全部建成通车，镇级连接性农路全部完工。

十三、2019年城区背街小巷提档改造工程。由市城管局负责，主要任务是对城区10条背街小巷及部分基础设施薄弱点位进行改造，改造内容包括店招立面、停车场地、路面、路域环境整治、路灯等；高新区镇洋小学北侧道路及中心河景观道路；城厢镇新兴水果批发市场南侧地块。目前，工程已完成。

十四、城区市容市政街景提升工程。由市城管局负责，主要任务是老城区电箱美化、便民疏导点改造、主城区照明美化、建成区老旧小区三线整治、开放式广场改造和“厕所革命”建设工程。目前，电箱美化全部完成；早摊点、疏导点等已投入使用；城区范围内路灯杆防涂鸦涂刷工作、路灯电箱迁移更换全部完成；惠阳三村、向阳小区等老旧小区三线整治工程完成；大名鞋城、怡景南园等开放式广场完成改造；城区新建公厕、老旧公厕改造完成，各区镇新建公厕全部完成。

十五、垃圾分类建设工程。由市城管局负责，主要任务是主城区新增垃圾分类小区97个，并配备相应的分类引导员；各区镇完成公共机构和相关企业生活垃圾强制分类，新增垃圾分类小区38个；18个行政村实施生活垃圾分类，各镇添加一套生化发酵设施；开展垃圾分类宣传培训等。目前，主城区97个小区分类垃圾桶投放到位，生活垃圾分类全面实施；各区镇完成生活垃圾强制分类和新增垃圾分类小区任务；18个行政村已实施生活垃圾分类，生化发酵设施添置完成；垃圾分类宣传工作持续开展。

十六、被撤并镇（管理区）改造提档和整治工程。由市住建局负责，主要任务是对新毛、浏家港、牌楼、时思、老闸、九曲、新塘、归庄、直塘、岳王、新湖、王秀、鹿河13个被撤并镇（管理区）进行改造提档和整治工作。目前，全市13个撤并镇（管理区）改造提档和整治工作基本完成。

十七、环城生态廊道（盐铁塘、娄江河）工程。由市住建局负责，主要任务是盐铁塘北段：在苏州路至广州路段建设生态廊道，提档改造绿化景观，修建完善公共配套设施；娄江河段：建设两座桥梁和慢行绿道沟通娄江河与城北河慢行绿道，对弇山路以南3.5公里原有绿道提档改造等；内环盐铁塘段：在盐铁塘东侧（郑和路北）新建绿道，实施沿线蒸汽管线入地。目前，盐铁塘北段（苏州路~广州路）工程已竣工验收，内环盐铁塘段（郑和路北~花园渔村）工程已完成。

十八、高质量城乡生活污水治理三年行动计划2019年度项目。由市水务局负责，主要任务是建设新邵村污水主干管、时思至港区污水主干管、九曲至沙溪污水主干管等7根污水主管道，实施阳光花苑、城北新村、迎福小区等18个小区雨污分流改造。目前，工程已完工。

十九、七浦塘生态修复工程。由港区负责，主要任务是绿化种植、景观水体、配套铺装场地及建筑设施。目前，七浦塘生态修复三期工程停车场、园路基础混凝土浇筑完成，路灯基础、预埋管完成，乔木完成进度50%。

二十、城区水质提升—河道治理工程。由市水务局负责，主要任务是实施城区河道轮浚工程（一期），对通城河、刘家河、南城河、界河等4条河道进行轮浚、挡墙修复等；拓浚整治十八港北段（苏州路~湖川塘）河道。目前，城区河道轮浚工程（一期）已完工，十八港北段（苏州路~湖川塘）治理工程正在清淤和挡墙施工。

二十一、城区农贸市场提档升级改造工程。由市市场监管局负责，主要任务是提档改造城厢中心集贸市场、兴业楼菜场、西郊菜场等12家，异地新建东郊市场、陆渡市场、南郊市场3家，转型洋沙市场、惠阳菜场、大庆菜场3家。目前，世福、西郊、伟阳、向阳、华申园、世纪苑、板桥农贸市场、中心市场水产区改造完成，经营户进场；桃园、兴业楼、新毛市场场内改造施工中；古松弄市场已转型生鲜超市；洋沙、惠阳、大庆市场已关停，正在确定转型方向；3家异地迁建农贸市场已选址确定；智慧市场提升方案投入运营。

二十二、新能源汽车公共充电桩建设工程（一期）。由市城发集团负责，主要任务是在主城区部分公共停车场所及区镇建设充电站20个，共计充电桩250根。目前，建设完成21个充电站、充电桩286根，南园路停车场、名人馆停车场、规划展示馆等城区充电站和璜泾敬老院、双凤镇凤中村、港区郑和国际酒店等区镇充电站均已建设完成。

	附件2

2020年太仓市政府实事工程情况表

	序号
	分类
	工程名称
	主要建设内容
	2020年工作任务
	责任单位

	1
	教育文化
	教育基础设施提升工程
	1.直塘幼儿园迁建：建筑面积6680平方米，4轨12班（扩2轨6班），新增学位210个；2.双凤小学扩建：建设食堂、风雨操场、综合教学楼，建筑面积11000平方米，扩2轨12班，新增学位540个；3.东方幼儿园新建：建筑面积6070平方米，4轨12班，新增学位420个；4.市民公园小学（暂定名）新建：建筑面积43800平方米，6轨36班，新增学位1620个；5.港城二小和港区幼儿园新建：总建筑面积48000平方米，其中两校共用地下室8000平方米，港城二小新建教育设施用房32000平方米，8轨48班，新增学位2160个；港区幼儿园新建教育设施用房8000平方米，6轨18班，新增学位630个。
	1.直塘幼儿园迁建工程主体完工；2.双凤小学扩建工程全面竣工；3.东方幼儿园新建工程主体完工；4.市民公园小学（暂定名）新建工程完成主体结构和外装；5.港城二小和港区幼儿园新建工程主体结构封顶。
	市教育局

	2
	
	苏州线上教育中心太仓市分中心项目
	苏州线上教育中心太仓市分中心硬件平台升级、三线接入带宽扩容及2020年分中心综合运维。
	完成系统升级服务和硬件采购、安装、调试。
	市教育局

	3
	
	太仓美术馆新建项目
	美术馆占地26.4亩，建筑面积16400平方米，主体建筑共分为四层，包括主展厅、文创商店、多功能报告厅、陈列展厅、创作工作室等。
	土建工程主体结构完工。
	市文体广旅局

	4
	
	全市村（社区）校外教育辅导站建设项目
	建设20个规范化校外教育辅导站，为校外辅导站的电子阅览室补充和更新电脑。
	完成。
	市关工委

	序号
	分类
	工程名称
	主要建设内容
	2020年工作任务
	责任单位

	5
	医疗卫生
	健康综合管理平台升级工程
	1.全科医生工作站升级项目：在基层医疗机构设立50个全科医生工作站，升级建设健康管理中心；2.全科服务能力提升项目：建设1个市级和2个基层全科医生实训基地；3.专科联盟建设项目：建设2个区域防治指导中心和5个专科联盟社区防治点。
	完成80%。
	市卫健委

	6
	
	基层医疗卫生机构提档升级工程
	对科教新城、陆渡、岳王、直塘、归庄、新塘、金浪、浏家港、牌楼、王秀、新湖等11家社区卫生服务中心实施新改扩建。
	科教新城、岳王2家完工投用；直塘、归庄、金浪、王秀4家完成土建；新湖、牌楼、新塘、浏家港4家开工建设。
	市卫健委

	7
	就业创业及社会保障
	职业技能提升行动工程
	开展各类补贴性职业技能培训1万人次，培训500名企业新型学徒，建设2个高技能公共实训基地，举办太仓市职业技能大赛。
	完成。
	市人社局

	8
	
	太仓市“双创”综合服务平台（线下）项目
	场地规模2353.7平方米，分为三部分建设内容：科技创新展厅、综合服务窗口（西一楼1663.7平方米）、梦工场项目（2号研发楼底楼690平方米）。
	收尾验收，正式运行。
	市科技局

	9
	
	太仓市救助管理站新建工程
	总建筑面积2500平方米，其中受助人员用房1000平方米（包括接待用房、生活用房、活动用房、医务用房等）；管理用房250平方米；工作人员生活用房250平方米；附属用房400平方米（洗衣房、厨房、门房、库房、车库、设备用房等）；室外活动场地600平方米。
	启动工程建设。
	市民政局

	序号
	分类
	工程名称
	主要建设内容
	2020年工作任务
	责任单位

	10
	健康养老
	养老服务提质增效工程
	新建日间照料中心（助餐点）10家，日间照料提档升级10家，建设助浴点2家，困难老年人家庭无障碍设施改造20户。
	完成。
	市民政局

	11
	公共交通
	公交运行网络优化工程
	1.新增更新公交车50辆；2.优化调整各类公交线路20条（含校车线路）。
	完成。
	市交运局

	12
	
	“四好农村路”建设工程
	市级农村公路提档升级工程6.37公里，改建毛柴线、沿塘线、中市路、新浏路等4条农路；区镇农村公路提档升级工程6.28公里，新改建城厢电站生态路、浮桥老闸老岳线、浏河张楼路、沙溪项桥中心线、璜泾包璜线南延等5条农路。
	建成通车。
	市交运局

	13
	
	沪通铁路太仓站、太仓南站配套基础设施工程
	新建配套道路、广场以及公交车、出租车、社会车辆停车场等设施。
	建成投运。
	市交运局

	14
	城市管理
	智慧城市“双网”融合工程
	根据中央、省市关于智慧城市建设的总体部署和上级公安机关“双网”融合项目实施的具体安排，在全市范围安装二维码门牌，并配套建设后台管理系统。
	完成。
	市公安局

	15
	
	城市出入口照明改造工程
	G15高速公路出入口路灯改造，包括四通路出入口匝道、上海路出入口匝道、339出入口匝道、沙溪出入口匝道，拆除原有路灯、重新安装中杆LED路灯。
	完成。
	市城管局

	序号
	分类
	工程名称
	主要建设内容
	2020年工作任务
	责任单位

	16
	城市管理
	生活垃圾分类全覆盖工程
	全市域实现垃圾四分类全覆盖。市镇两级小区全面推行垃圾分类“定时定点、撤桶并点”模式，增设分类运输设备，确保垃圾分类收运“四不同”。开展垃圾分类“三示范”建设，评选示范小区、示范单位、示范宣教点。
	完成。
	市城管局

	17
	生态环境
	美丽宜居乡村建设项目
	1.建设50个左右的三星级康居乡村和1个以上康居特色村（整村推进）；2.建设沙溪镇庄西村庄西、香塘村香塘和浏河镇新塘村新塘3个特色田园乡村试点。
	完成建设，通过苏州考核验收。
	市农业农村局、住建局

	18
	
	主城区水质提升工程
	建设14座活动堰；实施17个小区雨污分流改造工程。
	完工。
	市水务局

	19
	
	高质量城乡生活污水治理三年行动计划2020年度项目
	建设璜泾镇永乐新村~新联村污水主管、古浦路污水主管等7根主管及7个小区的雨污分流改造工程。
	完工。
	市水务局

	20
	
	一环优化提升工程
	1.对滨河公园（盐铁塘~十八港）进行绿地提档改造，包括建设透水绿道、种植驳岸垂直绿化、增加相关配套设施等；2.城北河湿地公园（盐铁塘~常胜路）损坏的园路、栈道、公用设施等更换维修，建设透水绿道；3.一环内统一配置各类绿道驿站。
	完工。
	市住建局

	21
	公共服务和配套
	保障房建设项目
	建设30000平方米保障房。
	启动建设。
	市住建局

	22
	
	餐饮场所燃气安全保障项目
	在主城区范围内餐饮场所安装可燃气体报警器。
	完成。
	市住建局


附件3

《政府工作报告》中有关词、句及内容的说明
P1  “两地两城”：指临沪科创产业高地、临江现代物贸基地、现代田园城市样板、中德合作城市典范。

P1  “四大两提一进”：“四大”指树立大目标、扛起大责任、展现大担当、推动大发展；“两提”指提升产业能级、城市能级；“一进”指排名进位次。

P3  “双创券”：指利用财政资金，支持企业采购跨区域专业科技服务的一种政策工具，一般采用电子券形式，由企业申领和使用，由科技服务机构收取和兑付。

P3  “1330”改革目标：指开办企业1个工作日内完成、不动产登记3个工作日内完成、工业建设项目施工许可30个工作日内完成。

P6  “三优三保”：指以优化建设用地空间布局保障发展，以优化农用地结构布局保护耕地，以优化镇村居住用地布局保护权益。

P7  “2982”专项行动：第一个“2”代表水路长江航道、陆路长江江堤；“9”代表新七浦塘、钱泾河、新泾河、鹿鸣泾、浪港河、七浦塘、杨林塘、新塘河、浏河塘9条主要入江支流；“8”代表扬子江码头、鑫海码头、美锦码头、万方码头、武港码头、华能港务码头、华能电厂码头、集装箱码头8个港口码头；第二个“2”代表煤电片区、石化片区2个重点片区。

P7  “一心两湖三环四园”：指以市民公园为一心；以金仓湖和天镜湖为两翼；以盐铁塘、新浏河、娄江河、城北河，盐铁塘、湖川塘、十八港、新浏河，吴塘河、新浏河、石头塘、杨林塘三层水系绿道为三环，以现代农业园（植物园）、菽园、西庐园、独溇小海湿地公园为四园，着力打造田园城市生态体系。

P9  “双下降”：2019年生产安全事故起数下降35.29%、死亡人数下降20%。

P9  “全链通”：指企业在一站式服务平台上完成在线登记注册，通过电子营业执照登录，实现网上申请刻制公章、“一键预约开户”、实时生成银行账号、办理涉税事项，实现“一点接入、一次认证、全网通行”的一条龙办理。

P13  “3234”重大工作指挥部：第一个“3”指航空产业发展指挥部、国家级太仓高新区创建指挥部、生物医药产业园建设指挥部；“2”指文明城市创建指挥部、长江经济带“2982”项目指挥部；第二个“3”指沪通铁路场站项目建设指挥部、城市老旧片区改造项目建设指挥部、娄江新城及环天镜湖拆迁指挥部；“4”指硅酸盐研究所项目建设指挥部、利洁时项目建设指挥部、玖龙产业园项目建设指挥部、清华力合项目建设指挥部。

P14  “1123”行动计划：指到“十三五”末，扶优扶强100家现有骨干民营企业，引进培育100家以上优势民营科技企业，形成20家以上的民营IPO上市后备企业，培育30家民营“小巨人”企业。

P14  “1120”改革目标：指开办企业1个工作日内完成、不动产登记1个工作日内完成、工业建设项目施工许可20个工作日内完成。

P16  “1+4”改革：指加强党的全面领导、审批服务一窗口、综合执法一队伍、基层治理一张网、指挥调度一中心。

P18  “5+1”轨道交通网络：指沪通铁路一期、沪通铁路二期、南沿江铁路、北沿江铁路、苏锡常城际铁路等5条铁路和1条上海市域铁路嘉闵线延伸线。

P19  “三高一美”：指高标准农田、高标准蔬菜基地、高标准池塘和美丽生态牧场。

P19  “三清一改”：指清理农村生活垃圾，清理村内河塘沟渠，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯。

P23  “一件事”改革：指通过梳理整合、流程再造、信息共享，线上一个平台或线下一个窗口统一办理，形成“一窗受理、一次告知、一表申请、一套材料、一次提交、一次反馈、一次分办、一窗出件、一号服务、一键评价”的办理模式。

P23  “太e办”：指移动端和自助端政务服务品牌，主要涉及网办事项申请，办件进度查询，在线预约，便民类服务事项申请及查询，“一件事”申请等。
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